## รายงานความก้าวหน้าวิชา Computer Project

## ครั้งที่ 3

- 1. ชื่อโครงงาน (อังกฤษ) Bangkok Traffic Reporting System
- 2. การดำเนินงานมีความก้าวหน้า 59% (ใช้ค่า % Complete จาก MS Project)
- ความก้าวหน้าระหว่างวันที่ 07 ก.พ. 65 ถึงวันที่ 18 ก.พ. 65
- 4. รายละเอียดความก้าวหน้า
  - ทคลองออกแบบงานในส่วนของ Back End อีกครั้งเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเนื้องานบางส่วน
  - ทดลองพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันส่วน Back End ด้วยภาษา Python ผ่านเครื่องมือ Jupyter Notebook
  - ศึกษาวิธีและทคสอบ run ข้อมูลที่ได้รับจาก DLT เพื่อนำมา run บน server
  - พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันในส่วน Front End เพื่อให้สามารถแสดงผลจราจรแบบเรียลไทม์ด้วยการดึงข้อมูลจาก server ได้
  - ยังคงมีการทำ Data Preparation เพิ่มเติมอยู่อย่างต่อเนื่องเพื่อจะได้มีข้อมูลมาไว้ใช้ในการประมวลผลเพื่อแสดงผลบน หน้าเว็บแอปพลิเคชัน
  - ทำหน้าแสดงผลในส่วนที่เป็นข้อมูลของสถานะจราจรที่แสดงแบบ Heat Map และในส่วนของ Dashboard ด้วย
  - คำเนินงานขั้นต่อไปตาม Planning เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าของงานที่อาจจะสะสมในภายหลัง
  - ทำการทดสอบ Code และแก้ไข Code ทั้งส่วน Front End และส่วน Back End และจัดการในส่วน Server

## 5. ปัญหาที่เกิดขึ้นและแนวทางการแก้ไข

- ปัญหาที่เกิดขึ้น
- มีการเปลี่ยนแปลง Planning ขั้นตอนการทำงาน
- ยังไม่สามารถทำให้เว็บแอปพลิเคชันแสดงผลสถานะของการจราจรได้
- แนวทางการแก้ไข
- รวบรวมความคิดและปรึกษากันระหว่างคู่ผู้จัดทำ รวมถึงปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา
- ค่อย ๆ หาวิธีแก้ไปที่ละจุด จากปัญหาเล็ก ๆ ที่สามารถแก้ได้ก่อน

## 6. สิ่งที่จะคำเนินการต่อไป

- หากสามารถแสคงผลสถานะจราจรบนหน้าเว็บแอปพลิเคชันได้แล้ว จะต้องตรวจสอบความแม่นยำบางส่วนแบบสุ่มใน ส่วนการแสคงผลบนหน้าเว็บแอปพลิเคชันกับคลิปวิดีโอจากกล้องวงจรปิดบนหน้าเว็บ BMA Traffic
- ตรวจสอบโครงสร้างของระบบต่าง ๆ ทั้งในส่วน Front End, Back End, Server

7.	อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามรับทราบ	ผศ.คร	.ธนัญชัย	ตรีภาค

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หน้า 1 / 1