รายงานความก้าวหน้าวิชา Computer Project

ครั้งที่ 2

- 1. ชื่อโครงงาน (อังกฤษ) Bangkok Traffic Reporting System
- 2. การคำเนินงานมีความก้าวหน้า 61 % (ใช้ค่า <u>**% Complete</u> จ**าก MS Project)</u>
- ความก้าวหน้าระหว่างวันที่ 26 ม.ค. 65 ถึงวันที่ 05 ก.พ. 65
- 4. รายละเอียดความก้าวหน้า
 - ออกแบบและเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อจัดการกับระบบ Back End หรือหลังบ้านให้สามารถดึงข้อมูลใน ลักษณะ Query มาแสดงผลบนหน้าเว็บแอปพลิเคชันได้
 - ศึกษาวิธีและทคสอบ run ข้อมูลที่ได้รับจาก DLT เพื่อนำมา run บน server
 - พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันในส่วน Front End และ Back End อย่างต่อเนื่องรวมถึงแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
 - ขังคงมีการทำ Data Preparation เพิ่มเติมอยู่อย่างต่อเนื่องเพื่อจะ ได้มีข้อมูลมาไว้ใช้ในการประมวลผลเพื่อแสดงผลบน หน้าเว็บแอปพลิเคชัน
 - คำเนินงานขั้นต่อไปตาม Planning เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าของงานที่อาจจะสะสมในภายหลัง
 - ทำการทดสอบ Code และแก้ไข Code ทั้งส่วน Front End และส่วน Back End

5. ปัญหาที่เกิดขึ้นและแนวทางการแก้ไข

- ปัญหาที่เกิดขึ้น
- ยังคงต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจขั้นตอนการทำงาน และแก้ไขปัญหาทุกขั้นตอนการทำงานมากพอสมควร เนื่องจากความถนัดของผู้จัดทำที่ยังน้อยประสบการณ์
- ติดขัดกับปัญหาการแสดงผลบนหน้าเว็บแอปพลิเคชัน
- แนวทางการแก้ไข
- รวบรวมความคิดและปรึกษากันระหว่างคู่ผู้จัดทำ รวมถึงปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา
- ค่อย ๆ หาวิธีแก้ไปที่ละจุด จากปัญหาเล็ก ๆ ที่สามารถแก้ได้ก่อน

6. สิ่งที่จะคำเนินการต่อไป

- หากสามารถแสดงผลสถานะจราจรบนหน้าเว็บแอปพลิเคชัน ได้แล้ว จะต้องตรวจสอบความแม่นยำบางส่วนแบบสุ่มใน ส่วนการแสดงผลบนหน้าเว็บแอปพลิเคชันกับคลิปวิดีโอจากกล้องวงจรปิดบนหน้าเว็บ BMA Traffic
- ทำหน้าแสดงผลในส่วนที่เป็นข้อมูลของสถานะจราจรที่แสดงแบบ Heat Map และในส่วนของ Dashboard ด้วย

7.	อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามรับทราบ	ผศ.ดร.ธนัก	กีฐ ถ	ตรีภาค

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หน้า 1/1