รายงานความก้าวหน้าวิชา Computer Project

ครั้งที่ 4

- 1. ชื่อโครงงาน (อังกฤษ) Bangkok Traffic Reporting System
- 2. การคำเนินงานมีความก้าวหน้า 63% (ใช้ค่า <u>% Complete</u> จาก MS Project)
- ความก้าวหน้าระหว่างวันที่ 21 ก.พ. 65 ถึงวันที่ 18 มี.ค. 65
- 4. รายละเอียดความก้าวหน้า
 - ทำ Data Preparation เพิ่มเติมอยู่อย่างต่อเนื่องเพื่อจะได้มีข้อมูลมาไว้ใช้ในการประมวลผลเพื่อแสดงผลบนหน้าเว็บแอป พลิเคชัน
 - พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันในส่วน Front End เพื่อให้สามารถแสดงผลจราจรแบบเรียลไทม์ด้วยการดึงข้อมูลจาก server ได้
 - ทำหน้าแสดงผลในส่วนที่เป็นหน้าแผนที่ สร้างแผนที่ที่มีเส้นสี อัพเดททุก ๆ 10 นาที
 - ศึกษาวิธีและทคสอบ run ข้อมูลที่ได้รับจาก DLT เพื่อนำมา run บน server
 - ศึกษาวิธีการเขียน การบันทึก และอ่านออบเจ็กต์ใน python ด้วย pickle
 - ทำการทคสอบ Code และแก้ใจ Code ทั้งส่วน Front End และส่วน Back End และจัดการในส่วน Server

5. ปัญหาที่เกิดขึ้นและแนวทางการแก้ไข

- ปัญหาที่เกิดขึ้น
- ติดขัดกับปัญหาการแสดงผลบนหน้าเว็บแอปพลิเคชัน
- ยังไม่สามารถทำให้ถนนแต่ละเส้นขึ้นสถานะได้
- ยังคงต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจขั้นตอนการทำงาน และแก้ไขปัญหาทุกขั้นตอนการทำงานมากพอสมควร
- แนวทางการแก้ไข
- รวบรวมความคิดและปรึกษากันระหว่างคู่ผู้จัดทำ รวมถึงปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา
- ค่อย ๆ หาวิธีแก้ไปที่ละจุด จากปัญหาเล็ก ๆ ที่สามารถแก้ได้ก่อน

6. สิ่งที่จะคำเนินการต่อไป

- หากสามารถแสดงผลสถานะจราจรบนหน้าเว็บแอปพลิเคชันได้แล้ว จะต้องตรวจสอบความแม่นยำบางส่วนแบบสุ่มใน ส่วนการแสดงผลบนหน้าเว็บแอปพลิเคชันกับคลิปวิดีโอจากกล้องวงจรปิดบนหน้าเว็บ BMA Traffic
- ทำหน้าแสดงผลในส่วนที่เป็นข้อมูลของสถานะจราจรที่แสดงแบบ Heat Map และในส่วนของ Dashboard ด้วย
- ทำการ Query ถนนแต่ละเส้น เพื่อให้มาแสดงผลบนหน้าเว็บแอปพลิเคชันได้
- ทำการเขียน Scrip โดยใช้ไฟล์ pickle เพื่อหาจุดอ้างอิงของ section ถนนแต่ละเส้น และทำให้ข้อมูลความเร็ว / จำนวนรถ แต่ละ section อัพเคททุก 10 นาที

7.	อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามรับทราบ	ผศ	คร.ชนัญชัย	เตรีการ
/ •	חונווחנמו אגוזו מוונחווסנו זו ס		.កា អូរ ម ក ស្ពេ	HIPPIN

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์